

«Согласовано»  
Главный инженер ООО «ГРАД»

  
Рубцов С.В.

«10» августа 2018 г.

«Утверждаю»  
Генеральный директор ООО «ГРАД»

  
Астафьев О.В.

«10» августа 2018 г.



**План-график работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 3а, находящегося в управлении ООО «ГРАД» на 2018 г.**

№ п/п	Виды работ	Период выполнения работ	Ответственный исполнитель
1	Проведение планового ремонта котельной	август	Начальник котельной
2	Частичный ремонт фасада	июнь-август	Техник - смотритель
3	Устройство контруклона на парапете кровли	август-сентябрь	Техник - смотритель
4	Частичный ремонт тротуарного и асфальтового покрытия прилегающей территории	июнь-июль	Техник - смотритель
5	Окраска забора, урн, скамеек, спортивной площадки, детской площадки	апрель-май	Техник - смотритель
6	Косметический ремонт подъездов, лифтовых холлов, лестниц и переходных балконов	июнь-октябрь	Техник - смотритель
7	Устройство 2-х ворот и калиток	июнь-сентябрь	Техник - смотритель
8	Устройство забора	июнь-сентябрь	Техник - смотритель
9	Промывка системы холодного водоснабжения	февраль-ноябрь	Техник - смотритель
10	Промывка системы горячего водоснабжения	февраль-ноябрь	Техник - смотритель
11	Промывка и опресовка системы отопления	август	Техник - смотритель
12	Проверка работоспособности балансировочных кранов на магистралях и главных стояках	август	Главный инженер
13	Проведение планового ремонта повысительной станции водоснабжения	август	Главный инженер
14	Проведение планового ремонта насосов пожаротушения	август	Главный инженер
15	Озеленение двора, благоустройство клумб и газонов	апрель-май	Техник - смотритель