

«Согласовано»
Главный энергетик ООО «ГРАД»

Павлов А.А.



«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «ГРАД»

Астафьев О.В.

«13» января 2022 г.

«13» января 2022 г.

План-график работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина д. 2, корпус, 1 находящегося в управлении ООО «ГРАД» на 2022 г.

№ п/п	Виды работ	Период выполнения работ	Ответственный исполнитель
1	Прочистка и обследование вентиляционных каналов	ежеквартально	Инженер по эксплуатации
2	Промывка системы холодного водоснабжения	ежемесячно	Инженер по эксплуатации
3	Промывка системы горячего водоснабжения	ежемесячно	Инженер по эксплуатации
4	Промывка и прессовка системы отопления	август	Инженер по эксплуатации
5	Промывка канализационных лежаков и выпусков	ежеквартально	Инженер по эксплуатации
6	Проверка работоспособности балансировочных кранов на магистралях и главных стояках	июль	Инженер по эксплуатации
7	Проведение планового ремонта повысительной станции водоснабжения	август	Инженер по эксплуатации
8	Проведение планового ремонта насосов пожаротушения	август	Инженер по эксплуатации
9	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ежемесячно	Инженер по лифтовому оборудованию
10	Техническое освидетельствование лифтов	ежегодно	Инженер по лифтовому оборудованию
11	Техническое обслуживание системы АПС и дымоудаления	ежемесячно	Специализированная организация
12	Текущий ремонт инженерного оборудования	ежегодно	Инженер по эксплуатации
13	Частичный ремонт кровельных покрытий, примыканий к парапету и металлических фартуков	июнь-август	Инженер по эксплуатации
14	Частичный ремонт тротуарного покрытия двора	июнь-август	Инженер по эксплуатации
15	Окраска дверей входных групп	май-июль	Инженер по эксплуатации

16	Частичный ремонт цокольной плитки	май-июль	Инженер по эксплуатации
17	Частичный ремонт напольного покрытия переходных лоджий	май-июль	Инженер по эксплуатации
18	Окраска МАФ, скамеек и урн	май-июль	Инженер по эксплуатации
19	Косметический ремонт отдельных мест МОП	июнь-август	Инженер по эксплуатации
20	Частичная замена разрушенной плитки в МОП	июль-август	Инженер по эксплуатации
21	Частичный ремонт крылец	июль-август	Инженер по эксплуатации
22	Благоустройство клумб и газонов, высадка кустарника	май-июнь	Инженер по эксплуатации
23	Подсыпка плодородного грунта и посев газонной травы	май-июнь	Инженер по эксплуатации
24	Замена светильников и ламп	январь-декабрь	Главный энергетик